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Tussen: 
 

1. NV Waterwegen en Zeekanaal, met maatschappelijke zetel te Oostdijk 110, 2830 Willebroek, 
met ondernemingsnummer 254.028.251, vertegenwoordigd door de heer Valère Vautmans, 
voorzitter, en de heer Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder, hiertoe behoordelijk gemachtigd 
door de raad van bestuur, hierna genoemd “W&Z”; 

 
2. De Stad Antwerpen, vertegenwoordigd door het college van Burgemeester en Schepenen, 

Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, waarvoor optreedt de heer Patrick Janssens, burgemeester, 
bijgestaan door de heer Roel Verhaert, stadssecretaris, hierna genoemd ‘de Stad’; 
 
Hierna samen genoemd de “Beide Partijen”. 
 
 

Met kennisgeving aan: 
 

1. De Vlaams Bouwmeester Marcel Smets, Koning Albert ll-laan 20 bus 9 1000 Brussel; 
 

2. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, met maatschappelijke zetel te Havenhuis, Entrepotkaai 
1, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 248.399.380, vertegenwoordigd door de heer 
Leo baron Delwaide, voorzitter en de heer Eddy Bruyninckx, afgevaardigd bestuurder, hierna 
genoemd “het Gemeentelijk Havenbedrijf”; 
 

3. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, 
Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, met 
adres Phoenixgebouw - Koning Albert II-laan 19, bus 12, 1210 Brussel, vertegenwoordigd 
door Guy Braeckman, Directeur-Generaal, hierna genoemd “AROHM”; 

 
4. De Lijn, met adres Motstraat 20, 2800 Mechelen, vertegenwoordigd door Ingrid Lieten, 

Directeur-Generaal, hierna genoemd “De Lijn”. 
 

5. Kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, Koolstraat 
35, 1000 Brussel. 

 
6. Kabinet van Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, 

Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. 
 

7. Kabinet Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur  
Graaf de Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20 bus 1, 1000 Brussel. 

 
 
Gelet op: 
 

• Het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 2 
april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 
Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, en betreffende de 
inwerkingtreding van het decreet van 2 april 2004 betreffende de omzetting van de Dienst 
voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 
De Scheepvaart van 11 juni 2004 

 
• Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de rechtsopvolging naar aanleiding van de 

omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in een publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap De Scheepvaart, en naar aanleiding van de kwalificatie van de 
N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen waarvan de naam wordt 
gewijzigd in Waterwegen en Zeekanaal als publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap van 19 november 2004 

 
• De goedkeuring door de Vlaamse Regering van het geactualiseerde Sigmaplan op 22 juli 

2005. 
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• De concessieovereenkomst van februari 1997 tussen het Vlaams Gewest en de Stad en het 
Gemeentelijk Havenbedrijf  

 
• De beslissing van de Raad van Bestuur van W&Z van 8 maart 2006 met betrekking tot het 

Protocol ten behoeve van het uitvoeren van de studiefase voor het “Project herinrichting van 
de Scheldekaaien”. 

 
• De beslissing van het college van de Stad Antwerpen op 24 februari 2006, jaarnummer 1957,  

en de gemeenteraad van de Stad Antwerpen op 28 maart 20065, jaarnummer 627, met 
betrekking tot het Protocol ten behoeve van het uitvoeren van de studiefase voor het “Project 
herinrichting van de Scheldekaaien”. 

 
• De collegebesluiten van: 

- 2 april 2004, jaarnummer 3331, betreffende de goedkeuring van de stedelijke 
uitgangspunten en het plan van aanpak voor de herinrichting van de Scheldekaaien; 

- 15 april 2004, jaarnummer 3874, betreffende de goedkeuring van de projectorganisatie 
van het project voor de herinrichting van de Scheldekaaien; 

- van 2 september 2005, jaarnummer 9778, betreffende het standpunt van de stad om 
petroleum zuid te ontwikkelen als een trimodaal bedrijventerrein; 

- van 27 januari 2006, jaarnummer 956, betreffende de goedkeuring van de 
intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van Petroleum Zuid tussen de stad 
Antwerpen, AGVespa, Participatie Maatschappij Vlaanderen NV en Waterwegen en 
Zeekanaal NV. 

 
• De gemeenteraadsbesluiten van: 

- 12 september 2005, jaarnummer 1891, betreffende de goedkeuring van het plan van 
aanpak en het budget van de studiefase voor de herinrichting van de Scheldekaaien. 

- 21 februari 2005, jaarnummer 342, betreffende de voorlopige aanvaarding van het BPA 
Rijnkaai, dat een juridisch kader moet bieden voor de ontwikkeling van Rijnkaai als 
stadsinbreidingsgebied. 

 
• De gehele ontwikkeling van het Eilandje in het algemeen en de realisatie van het Masterplan 

Eilandje fase I in het bijzonder. Op basis van het “Masterplan Eilandje”, het 
“Beeldkwaliteitplan voor de buitenruimte”, het “Groenplan” en het “Beeldkwaliteitsplan 
architectuur” werd het BPA Eilandje opgemaakt. Het BPA Eilandje werd bij Ministerieel 
Besluit goedgekeurd op 15 december 2005. 

 
• De bevragingsbundel 5 ter valorisatie van de site “Droogdokkeneiland s.l.” van het 

Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf Antwerpen. 
 

• De intentieovereenkomst die in oktober 2005 door het Vlaams gewest en de Stad Antwerpen 
voor de heraanleg van de Scheldekaaien werd ondertekend, met als voorwerp het 
gezamenlijk initiatief ter inrichting van de Antwerpse Scheldekaaien op de rechteroever 
(bijlage 1), en dat in het kader van deze intentieovereenkomst het Vlaams Gewest en de Stad 
zich engageren om: 

- Op korte termijn een aantal gezamenlijke studies uit te werken of te laten 
uitvoeren met het oog op de realisatie van de inrichting van de Scheldekaaien. 

- Om op basis van de gezamenlijk uitgevoerde studies en wederzijdse 
onderhandelingen een nieuwe overeenkomst te sluiten met als minimale inhoud: 

§ een gemeenschappelijke visie op de Scheldekaaien; 
§ een gewenste ruimtelijke structuur voor de Scheldekaaien; 
§ mogelijke en gewenste architecturale en technische oplossingen voor de 

waterkering; 
§ een concreet programma van eisen voor de inrichting van de 

Scheldekaaien; 
§ concrete afspraken voor de opmaak van een kwalitatief ontwerp voor de 

inrichting van de Scheldekaaien; 
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Gelet op volgende essentiële uitgangspunten: 
 
• Zoals omschreven in de voornoemde intentieovereenkomst (ondertekend oktober 2005), 

kadert dit initiatief voor het Vlaams Gewest binnen de realisatie van het geactualiseerd 
Sigmaplan, met als doelstelling de veiligheid van de burger en de bescherming van de stad 
tegen overstromingen, uitmondend in de realisatie van de waterkering voor de stad 
Antwerpen langs de Scheldekaaien. Deze waterkering zal geïntegreerd met de inrichting van 
de Scheldekaaien gerealiseerd worden. Voor het Vlaams Gewest is volgend uitgangspunt 
essentieel: de veiligheidsfunctie primeert, met andere woorden, de waterkering dient 
voldoende bescherming te bieden tegen overstroming, onafhankelijk van de gekozen 
inrichting van de Scheldekaaien. 

 
• Zoals omschreven in de voornoemde intentieovereenkomst (ondertekend oktober 2005), 

kadert dit initiatief voor de Stad binnen de stadsvernieuwing, en meer bepaald in het 
strategisch ruimtelijk structuurplan voor de stad, met als doelstelling het herstellen van de 
band tussen de stad en de Schelde en de inrichting van de Scheldekaaien als een 
kwalitatieve en duurzame stedelijke  ruimte. Voor de Stad zijn volgende uitgangspunten 
essentieel: 

- de inrichting van de Scheldekaaien herstelt de band tussen de stad Antwerpen 
en de Schelde; 

- de Scheldekaaien worden ruimtelijk verankerd in de aanliggende stadsdelen; 
- de Scheldekaaien worden ontworpen als één samenhangend geheel; 
- de Scheldekaaien behouden hun publieke karakter; 
- de waterkering wordt als een functioneel en esthetisch element geïntegreerd in 

de inrichting van de Scheldekaaien; 
- met het aanwezige historische en archeologische erfgoed op de Scheldekaaien 

wordt een respectvolle, doch hedendaagse wijze omgesprongen; 
- de inrichting van de Scheldekaaien gebeurt in functie van een verkeersarmere 

binnenstad. 
 

• De billijke verdeling van kosten en baten tussen Beide Partijen. 
 
 
Wordt overeengekomen wat volgt: 
 
 
Artikel 1.  Begripsbepaling 
 

Voor de toepassing van dit protocol wordt verstaan onder: 
 

1. Scheldekaaien: de Antwerpse Scheldekaaien op de rechteroever, gaande van kaainummer 1 
aan Petroleum Zuid tot aan de Royerssluis, tussen de Schelde en de gevelwand van de 
gebouwen langs de kaaiweg. Dit aaneengesloten gebied bestaat uit: 

- de gronden, die onderwerp zijn van de Concessie, inclusief de uitzonderingen die niet 
in concessie werden gegeven  

- de gronden tussen de Kattendijksluis en de Royerssluis 
- de openbare weg die langs deze gronden loopt. 

 
2. Herinrichting (van de Scheldekaaien): de volledige heraanleg van de Scheldekaaien met 

inbegrip van de aanleg van het openbaar domein, de aanpassing van de waterkering aan 
Sigmahoogte en de nodige stabilisatie van de kaaimuur in functie van die aanleg. 

 
3. Studiefase: 

De fase die start met de ondertekening van de voornoemde intentieovereenkomst 
(ondertekend oktober 2005), en eindigt met het ondertekenen van de Principeovereenkomst 
die de herinrichting van de Scheldekaaien beoogt. 
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4. Principeovereenkomst:  
Overeenkomst tussen Stad, W&Z en alle noodzakelijk betrokken (semi-) publieke partijen met 
het oog op de herinrichting van de Scheldekaaien, waarin minimaal wordt vastgelegd: 

- een gemeenschappelijke visie op de Scheldekaaien; 
- een gewenste ruimtelijke structuur voor de Scheldekaaien; 
- mogelijke en gewenste architecturale en technische oplossingen voor de waterkering; 
- een concreet programma van eisen voor de inrichting van de Scheldekaaien; 
- financiële haalbaarheid van de herinrichting; 
- principes voor de financiering en een samenwerkingsmodel voor de onderlinge 

verdeling van de lasten en lusten; 
- eventuele nader overeen te komen elementen. 

Verder genoemd de principeovereenkomst. 
 

5. Planfase: 
De fase die start met de ondertekening van de Principeovereenkomst. In de planfase wordt 
alle nodige onderbouwing voor de herinrichting van de Scheldekaaien opgemaakt, op juridisch 
vlak, technisch vlak, … ter voorbereiding van de effectieve realisatie van de herinrichting. Na 
de Planfase start de uitvoeringsfase. 

 
 
Artikel 2.  Hoedanigheid van de partijen 
 

In dit protocol treden de partijen op in volgende hoedanigheid: 
 

1. W&Z als lasthebber voor het Vlaams Gewest voor wat betreft: 
- het beheer van de geconcessioneerde gronden binnen de Scheldekaaien; 
- het realiseren van het geactualiseerde Sigmaplan; 
- de uitvoering van de voornoemde intentieovereenkomst (ondertekend oktober’05). 

 
2. De Stad als lokale overheid die instaat voor: 

- de ruimtelijke ordening van de Scheldekaaien; 
- de inrichting van het openbaar domein; 
- de uitvoering van de voornoemde intentieovereenkomst (ondertekend oktober’05). 

 
 
Artikel 3.  Voorwerp en doel van de overeenkomst 
 

1. De Beide Partijen zullen gedurende de looptijd van dit protocol gezamenlijk de mogelijkheden 
onderzoeken tot het afsluiten van een principeovereenkomst tussen alle noodzakelijk 
betrokken partijen, met het oog op de herinrichting van de Scheldekaaien. 
 

2. Dit protocol regelt concreet voor de studiefase: 
- het overleg tussen de Beide Partijen over de totstandkoming van een aantal 

gezamenlijke studies met het oog op de realisatie van de herinrichting van de 
Scheldekaaien; 

- de organisatie van de overlegorganen die de wederzijdse onderhandelingen voeren 
met het oog op het bereiken van de principeovereenkomst. 

 
3. Afspraken rond de verdeling van de kosten. 

 
 
Artikel 4.  Start en ontbinding van de overeenkomst 
 

1. Dit protocol vangt aan op de datum van ondertekening van het protocol door de Beide 
Partijen. 
 

2. Dit protocol eindigt of na ondertekening van de principeovereenkomst of na 24 maanden. De 
duur van het protocol kan verlengd worden indien de Beide Partijen daarmee schriftelijk 
instemmen. Het protocol is niet vervroegd opzegbaar, behoudens akkoord van Beide Partijen. 
 



  Protocol ten behoeve van het uitvoeren van de Studiefase 

 

Project Herinrichting Scheldekaaien  Pagina 6 van 10 

3. Indien de Beide Partijen op het einde van de termijn van 24 maanden moeten vaststellen dat 
geen Principeovereenkomst kan worden afgesloten, eindigt dit protocol en alle daaruit 
voortvloeiende rechten en verplichtingen, en zijn Beide Partijen vrij om zich uit de studiefase 
terug te trekken. 

 
 
Artikel 5.  Verbintenis van beide Partijen 
 

1. Gedurende de looptijd van dit protocol dienen, met het oog op de totstandkoming van de 
principeovereenkomst, minimaal volgende studies gerealiseerd te worden: 

- Geïntegreerd Masterplan 
- Financieel Functionele deelstudie 
- Technische deelstudie 
- Deelstudie Mobiliteit 

 
Onderstaande tabel geeft de verbintenissen van Beide Partijen weer, onder voorbehoud van 
toekenning van nodige middelen door de betrokken voogdijminister (voor W&Z) en de 
gemeenteraad van de Stad Antwerpen.  
 
 
 Masterplan Financieel 

Functionele 
deelstudie 

Technische 
deelstudie 

Deelstudie 
Mobiliteits 

Indicatieve 
inhoud 

Studie die de 
resultaten van de 
deelstudies 
integreert. 
Dit masterplan 
bevat minimaal: 
- gemeenschappe-
lijke visie op de 
Scheldekaaien; 
- gewenste ruimte-
lijke structuur voor 
de Scheldekaaien; 
- mogelijke en ge-
wenste 
architecturale en 
technische oplos-
singen voor de 
waterkering; 
- een concreet 
programma van 
eisen voor de 
inrichting van de 
Scheldekaaien. 

Studie naar: 
- Potenties van de 
functionele 
valorisatie van de 
Scheldekaaien 
- Financiële 
doorlichting van 
uitvoeringskost 
voor de heraanleg 
- Financiële 
haalbaarheid van 
de herontwikkeling 
- Schetsen van 
mogelijke op te 
starten juridische 
en financiële 
constructies 
- Subsidie-
onderzoek 
- Concessie-
herziening, 
voorstellen i.f.v de 
herinrichting 

Studie naar: 
- Een waterkering 
aangepast aan de 
inrichting in een 
stedelijke 
omgeving volgens 
de normen en 
eisen van het 
geactualiseerde 
Sigmaplan 
- Stabilisatie van 
de kaaimuren 
rekening houdend 
met eventuele 
ondergrondse 
gebouwen en 
aangepast aan 
bovengrondse 
belastingseisen 
(functies). 

Studie naar  
- Uitgangspunten, 
randvoorwaarden 
en voorschriften 
met betrekking tot 
de mobiliteits-
problematiek van 
de Scheldekaaien, 
uitgaande van het 
huidig gebruik 
alsook van de 
mogelijke 
toekomstige 
ontwikkelings-
scenario’s 
-Uitspraken over: 
Automobiliteit / 
Openbaar vervoer 
/ Zwakke 
weggebruikers / 
Parkeren / 
Uitzonderlijk 
vervoer / 
Waterverkeer… 

Raming Open Oproep: 
85.000 euro 
Masterplan: 
250.000 euro 

250.000 euro 500.000 euro 62.000 euro 

Opdracht-
gever 

Stad W&Z W&Z Stad 

Kosten-
verdeling 

Stad en W&Z te 
bepalen in aparte 
overeenkomst 

Stad en W&Z te 
bepalen in aparte 
overeenkomst 

W&Z 100% Stad 100% 

 
  



  Protocol ten behoeve van het uitvoeren van de Studiefase 

 

Project Herinrichting Scheldekaaien  Pagina 7 van 10 

2. Beide Partijen verbinden zich ertoe om de kosten voor het uitbesteden en het opmaken van 
het Masterplan en van de Financieel Functionele studie gezamenlijk te dragen, onder 
voorbehoud van toekenning van de financiële middelen door de betrokken voogdijminister en 
de gemeenteraad van de Stad Antwerpen. De verdere afspraken hiervoor worden in een 
afzonderlijke overeenkomst vastgelegd. 

 
3. De Stad verbindt zich ertoe om de Mobiliteitsstudie uit te besteden en op te maken en 

hiervoor de kosten te dragen. 
 

4. W&Z verbindt zich ertoe om de Technische studie uit te besteden en hiervoor de kosten te 
dragen, onder voorbehoud van de toekenning van de financiële middelen door de betrokken 
voogdijminister. 

 
5. Er kunnen mits onderling akkoord bijkomende studies worden uitbesteed. 

 
6. Het masterplan en de deelstudies moeten in de loop van het proces de nodige inzichten 

leveren voor het opmaken van uiteindelijke randvoorwaarden voor de herinrichting. Dit proces 
gebeurt stapsgewijs en convergerend, onder andere via interactiemomenten. Dit principe zal 
in elk bestek worden opgenomen. Dit zal door de plangroep bewaakt worden.  

 
 
Artikel 6.  Overlegorganen: samenstelling en taakstelling 
 

De partijen komen overeen volgende overlegorganen op te richten: 
 
1. Stuurgroep: 
De stuurgroep is het beleidsvoorbereidende orgaan en zorgt voor de nodige middelen voor 
de projectwerking.  
 
Hij zorgt voor de inhoudelijke adviezen over de planvoorstellen naar het beleid toe. Hij 
adviseert over de voorbereidende nota’s en onderzoeken, bespreekt concrete dossiers en 
geeft ook suggesties voor de aanpak van het proces, de procedures en de ruimere inspraak. 
De stuurgroep verzorgt de relaties met andere plan- en beleidsniveaus. Uitwisseling en 
afstemming tussen het stedelijke en gewestelijke beleid en de betrokken diensten is een 
belangrijke doelstelling van de werking. Daarnaast keurt de stuurgroep ook de 
plangroepactiviteiten goed. 
 
De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het beleidsniveau, leidende 
ambtenaren van de betrokken diensten en afgevaardigden van de plangroep. Binnen de 
stuurgroep worden ook de samenstelling en voorzitters van de tijdelijke werkgroepen gekozen 
op voorstel van de plangroep. 
 
Deelname aan de stuurgroep vraagt van de leden een volgehouden inspanning gedurende de 
volledige looptijd van het project: vergaderingen bijwonen, doornemen van nota’s, …  
 
Volgende partijen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Stuurgroep: 

- Vlaams Minister van Openbare Werken 
- Vlaams Minister van Ruimtelijke Ordening 
- Vlaams Minister van Mobiliteit 
- W&Z nv 
- De stad Antwerpen 
- De Vlaamse bouwmeester 
- De Lijn 
- AROHM 
- Gemeentelijk Havenbedrijf 

Mits goedkeuring van beide partijen kan de Stuurgroep worden uitgebreid met nieuwe leden.  
 
W&Z en de Stad nemen samen het co-voorzitterschap waar. Dit impliceert dat zij samen de 
agenda samenstellen en erop toezien dat de uitnodigingen rondgestuurd worden. 
De Stuurgroep streeft consensus na. 
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2. Plangroep: 
 
De plangroep zorgt voor het procesmanagement/ procesbeheer: de planning en timing van 
het proces, de opmaak van de nodige documenten, de organisatie en verslaggeving van 
stuurgroep en plangroep, de communicatie (zowel externe communicatie als interne tussen de 
stuurgroep en werkgroepen), de afstemming van lopende projecten, de uitvoering van 
gemeenschappelijke projecten en de voorbereiding en advisering aan de stuurgroep. De 
plangroep bewaakt hierbij de voortgang en de kwaliteitszorg, 
 
De plangroep kent een vaste kerngroep, bestaande uit de projectverantwoordelijken en 
projectmedewerkers van de trekkers van het project. 
 
Volgende partijen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Plangroep: 

- W&Z 
- De Stad 
- Gemeentelijk Havenbedrijf 

Mits goedkeuring van beide partijen kan de Plangroep worden uitgebreid met nieuwe leden.  
 
W&Z en de Stad nemen samen het co-voorzitterschap waar. Dit impliceert dat zij samen de 
agenda samenstellen en erop toezien dat de uitnodigingen rondgestuurd worden. 
 
3. Werkgroepen: 
 
Een werkgroep is een tijdelijk uitvoerend orgaan met als doel advies te formuleren aan 
stuur- en of plangroep. Werkgroepen zijn tijdelijk en thematisch. Werking, samenstelling en 
doorlooptijd van de werkgroepen wordt bepaald door de stuurgroep, op voorstel van de 
plangroep. 
 
Een werkgroep komt samen rond één welomschreven thema of knelpunt, rond een specifiek 
deelgebied of concreet dossier, en formuleert hieromtrent een deskundig advies. Tot de 
specifieke taak van een werkgroep bestaat ook het opvolgen van onderzoeksopdrachten. 
 
Een werkgroep wordt samengesteld uit terzake deskundigen, namelijk zij die kunnen 
bijdragen aan de kennis- en visieontwikkeling van het specifieke thema, deelgebied of 
dossier. Een werkgroep wordt bij voorkeur voorgezeten door iemand uit óf stuurgroep, óf 
plangroep. Indien de voorzitter niet zetelt in plan- of stuurgroep, kan hij voor de duur van de 
werkgroep tijdelijk worden opgenomen in de plangroep. Op die manier kent de plangroep 
een dynamische samenstelling. 
 
Werkgroepen worden stopgezet na verwezenlijking van hun doel. Na verloop van tijd zullen 
er ook nieuwe werkgroepen worden opgericht die vandaag niet allemaal vastliggen. 
 
Doelstelling, oprichting en samenstelling van de werkgroepen zullen verder door de Partijen 
worden bepaald. 

 
Personeelsinzet en Werkingsmiddelen 
De personeelsinzet en werkingsmiddelen voor de vaste deelname aan en de voorbereidingen 
van de Stuurgroep, Plangroep en desgevallend werkgroepen, worden door elke partij 
afzonderlijk gedragen.  

 
 
Artikel 7.  Communicatie 
 

1. Beide Partijen komen overeen om elke communicatie naar derden toe voortvloeiend uit dit 
protocol gezamenlijk te verrichten. Beide partijen komen overeen op welk moment ze 
communiceren. 

 
2. De wijze van communicatie wordt bepaald door de Beide Partijen. Ze werken samen een 

communicatietraject uit. 
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Artikel 8.  Geheimhouding 
 

Beide Partijen verbinden zich wederzijds tot absolute vertrouwelijkheid van alle informatie 
waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of kunnen vermoeden en die zij in het kader van 
dit protocol verkrijgen aangaande de overige partijen bij dit protocol, voor zover dit niet ingaat 
tegen de principes van openbaar bestuur. 

 
 
Artikel 9.  Geschillen 
 

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.  
 
Verschillen van mening zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Ingeval 
van blijvende onenigheid omtrent een bepaald punt zal het geschil, zoals beschreven in een 
nota dat door alle betrokken partijen is goedgekeurd, ter bemiddeling worden voorgelegd aan 
bemiddelaars. Elk van de partijen betrokken in het geschil duidt één bemiddelaar aan. Deze 
bemiddelaars zullen pogen een vergelijk in der minne te bereiken binnen de dertig 
kalenderdagen nadat de betwisting of het meningsverschil hen door partijen werd voorgelegd.  
 
Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg kan worden opgelost, zal de meest 
gerede partij het geschil aanhangig kunnen maken bij de rechtbanken van het arrondissement 
Antwerpen. 

 
 
Artikel 10.  Kosten 
 

Met uitzondering van de kosten, personeelsinzet en werkingsmiddelen zoals omschreven in 
artikel 5 en artikel 6 van dit Protocol, worden voor alle andere gezamenlijke uitgaven die 
voortvloeien uit de uitvoering van dit Protocol voorafgaand schriftelijke overeenkomsten 
gemaakt. 

 
 
Artikel 11. Nietigheid 
 

Nietigheid of ongeldigheid, op welke grond ook, van een of meer van de bepalingen van dit 
Protocol, tast de gelding van de overige bepalingen niet aan, tenzij wanneer daardoor de 
essentiële afspraken tussen partijen in het gedrang komen. Wanneer dit laatste het geval zou 
zijn, knopen alle partijen onmiddellijk onderhandelingen aan ten einde de samenwerking voort 
te zetten.  

 
 
Artikel 12.  slotbepalingen 
 

1. De considerans en bijlagen maken integraal deel uit van dit Protocol. 
 
2. In geval van strijdigheid tussen dit Protocol en de bijlagen prevaleert de tekst van dit 
Protocol. 
 
3. Aan dit Protocol zijn de volgende bijlagen gehecht: 

- De intentieovereenkomst van oktober 2005 tussen het Vlaams Gewest en de Stad 
Antwerpen. 
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Opgemaakt te Antwerpen op 18 april 2006 in 2 exemplaren waarvan elke partij erkent er een te 
hebben ontvangen. 
 
 
 
 
 

1. Voor WenZ, 
 

Gedelegeerd bestuurder, Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 

Ir. Leo Clinckers Valère Vautmans 
 
 
 

2. Voor de Stad Antwerpen 
 
Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
De stadssecretaris, de burgemeester, 

 
 
 
 
 
 
 

R. Verhaert P. Janssens 
 
 


