

Wijk 20: Nieuw Gent - UZ

Werkpunt 2: Betrekken van moeilijk bereikbare doelgroepen

Situatieschets	In het voorjaar van 2006 besloot de Gebiedsgerichte Werking extra middelen in te zetten op de inspraak van moeilijk bereikbare groepen (MOEBERDOE) (onder meer etnisch culturele minderheden, ECM) op wijkniveau. Voor sommige wijken bleek namelijk dat extra inspanningen aangewezen waren om bepaalde doelgroepen (nog) beter te bereiken. Hiervoor werd een nieuwe opdracht geformuleerd in de vorm van een convenant aan het adres van deskundige partners op het terrein (Intercultureel netwerk Gent, Samenlevingsopbouw Gent en relevante externe actoren). Voor 2007 ligt het accent op acties en toeleiding op het terrein. <u>Probleemstelling:</u> Bepaalde doelgroepen werden onvoldoende bereikt door GGW (allochtonen vanaf 45 jaar)
Doelstelling	De prioriteiten in het wijkprogramma zijn geactualiseerd in functie van de prioriteiten van specifieke groepen ECM.
Mijlpalen & acties	Mijlpaal: In de loop van 2007 vinden gesprekken rond relevante thema's plaats met een vaste groep van min. 15 personen. De groep bepaalt in samenspraak met GGW welke thema's prioritair zijn en maakt op basis hiervan een nota voor het stadsbestuur. Acties GGW: • traject plannen met (lokale) medewerkers van ING (en SOG?) • vergaderingen met groepen bijwonen • opvolgen en ondersteunen van de door de groep voorgestelde actie(s) met als doel dat het traject na verloop van tijd aansluit op het traject van GGW.
Rol GGW	Zie acties
Doelgroep	Allochtonen vanaf 45 jaar uit Nieuw Gent – UZ.
Betrokken actoren	• stadsdiensten: integratiedienst (?), buurtwerk, andere diensten in functie van prioritaire actie, betrokken kabinetten, buurtwerk • ING, • SOG, • Bewoners uit de doelgroepen.

Koppeling met andere projecten

Afhankelijk van prioritaire actie.

Interne Communicatie

Samenwerking met andere diensten en betrokken kabinetten in functie van prioritaire actie.

Externe Communicatie

Afhankelijk van prioritaire actie

Voortgang

Verschillende stappen in het project (later aan te vullen)

Datum	Beschrijving
Januari 07	Nakijken op 'de Georges' welke groepen te weinig werden bereikt door GGW
Januari 07	Traject plannen met (lokale) medewerkers van ING en SOG
Begin 07	Contact met seniorendienst ivm betrekken allochtone senioren bij de komst / inrichting van het nieuwe Clubhuis.
Voorjaar 2007	Vergaderingen met groepen bijwonen met als doel dat het traject na verloop van tijd aansluit op het traject van GGW

Informatie

- verslagen van de sessies
 - brief aan de burgemeester
-

**Evaluatie en
bijsturing***Op basis van mijlpalen en doelstellingen*

Mijlpaal en doelstelling

Datum	stavaza	verantwoording en bijsturing eventuele vertraging op schema
Juli 07	In de loop van april en mei 2007 werden 5 gesprekken georganiseerd met een groep allochtone 45+-ers. Daarbij waren gemiddeld 12 personen (gemiddeld 8 vrouwen en 4 mannen) van de doelgroep aanwezig. Tijdens de laatste bijeenkomst werd aan een brief voor de burgemeester gewerkt. De aangehaalde prioriteiten zijn: - leefomgeving (speelgelegenheid en netheid) - gemeenschapsleven (ontmoetingsruimte) - huisvesting. Dit komt grotendeels overeen met de resultaten van de bevraging van 2005. Toen stonden deze thema's resp. op de eerste, tweede en vijfde plek in de rangorde van prioriteiten voor de buurten Nieuw Gent - Steenakker.	

Stappen / activiteiten

Datum	Wat werd gerealiseerd?	Met wie	verantwoording en bijsturing eventuele vertraging op schema / andere opmerkingen
Jan – feb 07	Plannen van het traject met de partners	ING, SOG, Buurtwerk	
April – mei 07	- Mee voorbereiden en bijwonen van de 5 vergaderingen - Doorgeven en opvolgen van diverse signalen, ivm netheid, inrichting speeltuintje, ontmoetingsruimte en vraag naar moskee, wonen - Contact met Seniorendienst ivm betrekken allochtone senioren bij de komst / inrichting van het nieuwe clubhuis. Dit bleek niet structureel mogelijk doordat de Seniorendienst met vrijwilligers werkt ivm het beheer van die clubhuizen. (zie bij voortgang) - (deel van de) gegevens verzameld ivm organisatie van een info-avond rond onderhoud van een gracht in de buurt Steenakker (gepland: najaar 07)	- ING, SOG, Buurtwerk - In functie van onderwerp: dienst huisvesting, integratiedienst, - Sociale huisvestingsmaatschappijen, seniorendienst, groendienst, De Lijn, IVAGO, dienst wegen, JOC, dienst schoolgebouwen, wijkpolitie (ivm opvolging en signalen)	
Juni 07	Ontmoeting met burgemeester en overhandigen van de brief	- Kabinet burgemeester	
Septemb er 2007	Voorbereiding nazorg: contacten met bewoners van de doelgroep met een stand van zaken betreffende hun vragen & contactgegevens	- ING, SOG	Bijkomende stap vanuit ervaring nood aan nazorg
Mei 2008	Organisatie van ‘opkuisdag’ met aangelanden van gracht in Steenakker en andere buurtbewoners	- Huisvestingsmaatschappijen, ING, SOG, Stadswacht, Milieudienst, Buurtwerk, IVAGO, Wegendienst, Wijkresto & Co	



