


# Historiek, status en volgende stappen



- Opzet **initieel plan** DEMAD-tool/meter, olv Aalst
- **Testcases (Activering)** bij 5 OCMW's
- **Goedkeuring Dagelijks Bestuur Kenniscentrum** voor opstart DEMAD-traject (2023)
- **Nieuwe stakeholderbehoefteanalyse** door KC om noden en scope verder te bevragen (najaar '24-voorjaar '25)
- **Opstart Stuurgroep 3/4/'25:** voor **inhoudelijke samenwerking** tussen de CS-en rond datagedreven sociaal beleid en monitoring
- **Overleg en beslissing rond re-scoping** stuurgroep/traject op 20/6/'25
- **Validatie startnota\*** op SG 26/09/'25

2018 – sept 2025

- Oprichting inhoudelijke stuurgroep, die wordt voorbereid door een kern-WG\*\***
- Volgende fases worden voorzien om de **monitoring 'leefloon/jeugdzorgverlaters'** te verbeteren:
- 1. AS IS:** onderzoek naar concrete issues, gaps, data, rapporten, bronnen, haalbaarheid, regels, dashboards,.. door
    - 1. Dataspecialisten** steden (zie vragenlijst) - > vooronderzoek en afbakening taak expert
    - 2. Externe onderzoeker/expert**
  - 2. TO BE: Aanbevelingen/oplossingen** formuleren door externe expert
  - 3. Implementatie van aanbevelingen** (o.a. opmaak duurzaam monitoring/benchmarkrapport dat om de zoveel tijd kan opgevraagd/opgemaakt worden, dataprotocolen, overlegstructuur,..)

Sept 2025 – eind 2026

- EVENTUEEL VERVOLG: PERMANENT DEMAD-dashboard/rapport (ligt niet vast)**
- **Vorbereiding via Werkgroep**
  - **Uitrol dashboard(s) in de CS-en**
    - *Bedoeld voor individueel gebruik per stad & voor samenwerking (kennisdeling, benchmark,...)*

2027 - ...

\*zie samenvatting op volgende slide of in startnota zelf

\*\*Kernwerkgroep: sociaal directeurs van Gent, Roeselare, Turnhout en Mechelen ism het KC en VVSG en dataspecialisten van de steden